

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА**

05.06.2018 г.

14.00

**Присутствовали:**

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Бирюков А.Г.   | - | Первый заместитель главы администрации города Куйбышева, председатель комиссии                                   |
| Яблокова Е.А.  | - | Председатель Совета депутатов города Куйбышева, заместитель председателя комиссии                                |
| Васильев А.П.  | - | Начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева   |
| Рослов С.А.    | - | Генеральный директор ООО «УК «Город»   |
| Ануфриев Д.А.  | - | Генеральный директор ООО «УК «Надежда»   |
| Малашенко Н.А. | - | Генеральный директор ООО «УК «Дом Сервис»  |
| Климюк В.И.    | - | председатель ТСЖ «Наш дом»   |
| Сергеева Л.С.  | - | Председатель общественной организации «Куйбышевская местная организация всероссийского общества инвалидов»       |
| Коплярова О.С. | - | педагог – организатор, куратор школьных волонтерских групп дома детского творчества МКУ ДО Куйбышевского района; |

**Повестка дня:**

- 1) Рассмотрение и утверждение отчета, для размещения в информационной системе ГИС ЖКХ.

**СЛУШАЛИ:**

Бирюкова А.Г. – представил для рассмотрения и ознакомления в общественную комиссию отчет:

- выполнение обязательств по благоустройству сквера «Спортивный» и дворовой территории мкр. Южный;

Субъект РФ	Новосибирская область
Муниципалитет	город Куйбышев
Код ОКТМО	
Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	Да (мкр. Южный)
В статусе "Выбран исполнитель"	Да (сквер «Спортивный»)
В статусе "Контракт заключён"	
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	14 283 206
Сметная стоимость	14283206
Законтрактованная стоимость	
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	

**РЕШИЛИ:**

Представленная информация рассмотрена и согласована членами комиссии единогласно.

Председатель



А.Г. Бирюков